
实施单位 
（盖章）

2.项目实施内容及过程
概述

年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行率 权重
得
分

原因

总额 325.52 325.52 90.49% 10 10

其中：财政资金 325.52 325.52 90.49% / /

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00% / /

单位资金 0.00 0.00 0.00% / /

其他资金 / /

一级指标 二级指标 三级指标
指标
性质

指标值
度量
单位

完成值 权重
得
分

未完成原因分析

数量指标
增大物资储存量，所有物

资全部进柜
≥ 10000 件 10000 20 20

质量指标 工程质量达到要求 ≥ 95 % 100 20 20

时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 1 20 20

效益指标 可持续影响指标
完善物资分类储存功能，
增强安防、消防、监控功

能

≥ 90 % 100 20 20

成本指标 经济成本指标 预算金额控制 ≤ 325.52 万元 325.52 10 10

100 100

评价结
论

存在问
题

改进措
施

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51000023T000007807280-仓库改造

主管部门 四川省机关事务管理局部门 四川省省级机关国有资产管理中心

项目年度目标 年度目标完成情况

0.00

0.00

合计

对所管理的专项物资仓库业务用房251平方米按照物资存储要求进行升级改造
。完善物资分类储存功能，增大储存量，增强仓库储存安防、消防、监控功能
。

中心高效推进项目建设，该项目已于2023年9月建成
并验收，库房已按要求进行了升级改造，进一步完善
了物资分类储存功能，物资储存量超过1万件，切实
增强了仓库储存安防、消防、监控功能，现已全面投
入使用，专项物资保管效能得到大幅提升。

实施内容：对专项物资仓库业务用房按照物资存储要求进行升级改造，建成后共有库房6间及设备机房1间，并配备先进物品存储系
统和安防监控报警系统以完善物资分类储存功能，增大储存量，增强仓库储存安防、消防、监控功能。
过程概述：项目于2022年完成立项，2023年5月完成施工单位政府采购招标，2023年5月启动项目建设，并于9月完成项目施工建设并
顺利通过验收，10月完成仓库改造项目结算审核和项目整体决算审计。

预算执行数

294.58

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

项目基
本情况

预算执
行情况
（10分

）

绩效指
标（90
分）

1.项目年度目标完成情
况

产出指标

1.预算执行率=预算执行数/
调整后预算数，预算执行率
未达到90%的需说明原因（10
0字以内）;2.年中发生预算
调整的（追加或调减）,应单
独说明理由；3.其他资金包
括：社会投入资金、银行贷
款.

该项目已按要求于2023年9月完成建设并通过验收，现库房已全面投入使用，专项物资保管效能得到大幅提升，项目自评分为100分。

无

无

项目负责人： 财务负责人：

294.58


